

**ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА**

«20» декабря 2019г.

№ 276

**Об утверждении медиаплана («дорожной карты») реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в государственном казенном общеобразовательном учреждении "Волгоградская школа – интернат № 4"**

С целью реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в государственном казенном общеобразовательном учреждении "Волгоградская школа – интернат № 4" (далее - школа-интернат)

**приказываю:**

1. Утвердить медиаплан («дорожную карту») реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в школе - интернате (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГКОУ "Волгоградская школа-интернат № 4"



Е.Е. Кузнецова

**Медиаплан («дорожная карта») реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в государственном казенном общеобразовательном учреждении "Волгоградская школа – интернат № 4"**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполне ния	Ответственный исполнитель
<b>Организационные мероприятия</b>			
1	Изучение нормативно – правовой документации по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ноябрь - декабрь 2019	Кузнецова ЕЕ, директор, Аксенова НГ, заместитель директора, Аксенова НВ, заместитель директора, Беленькова ИА, главный бухгалтер
2	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ноябрь – декабрь 2019	Кузнецова ЕЕ, директор
3	Составление дефектных ведомостей кабинетов, планируемых к оснащению, локально-сметных расчетов ремонтных работ	Декабрь 2019	Аксенова НВ, заместитель директора
4	Разработка дизайн – проекта кабинетов, в которых планируется обновление оборудования	Декабрь 2019	Аксенова НВ, заместитель директора
5	Составление плана размещения оборудования в кабинетах	Декабрь 2019	Аксенова НВ, заместитель директора

6	Проведение мониторинга материально – технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Декабрь 2019	Аксенова НГ, заместитель директора, Аксенова НВ, заместитель директора
7	Разработка и согласование инфраструктурного листа	Декабрь 2019	Кузнецова ЕЕ, директор, Аксенова НГ, заместитель директора, Аксенова НВ, заместитель директора
8	Внесение информации в план – график закупок на 2020 год, касающейся приобретения оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2019	Беленькова ИА, главный бухгалтер, Панфилова ВГ, специалист по закупкам
<b>Мероприятия по приобретению оборудования, его доставке и наладке</b>			
9	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	20.03.20	Кузнецова ЕЕ, директор, Аксенова НВ, заместитель директора, Беленькова ИА, главный бухгалтер
10	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	20.04.20	Кузнецова ЕЕ, директор, Аксенова НВ, заместитель директора, Беленькова ИА, главный бухгалтер
11	Окончание поставки оборудования	05.06.20	Кузнецова ЕЕ, директор,

			Аксенова НВ, заместитель директора, Беленькова ИА, главный бухгалтер
12	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам	05.06.20	Кузнецова ЕЕ, директор, Аксенова НВ, заместитель директора, Беленькова ИА, главный бухгалтер
13	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	22.06.20	Кузнецова ЕЕ, директор, Аксенова НВ, заместитель директора, Беленькова ИА, главный бухгалтер
14	Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	28.08.20	Кузнецова ЕЕ, директор, Аксенова НВ, заместитель директора, Беленькова ИА, главный бухгалтер
15	Разработка памяток по ОТ и ТБ при работе с новым оборудованием	28.08.20	Аксенова НВ, заместитель директора, Павлова ОВ, специалист по ОТ
<b>Мероприятия по ремонту кабинетов, рекреаций I этажа</b>			
16	Внесение информации в план – график закупок на 2020 год, касающейся проведения ремонтных работ помещений, планируемых для оснащения и обновления материально – технического обеспечения	Декабрь 2019	Беленькова ИА, главный бухгалтер, Панфилова ВГ, специалист по закупкам
17	Ремонт кабинетов, в которых планируется	28.08.20	Кузнецова ЕЕ,

	оснащение и обновление материально – технического обеспечения		директор, Аксенова НВ, заместитель директора
<b>Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогических работников</b>			
18	Утверждение плана – графика курсовой подготовки, повышения квалификации, переподготовки педагогических работников	Декабрь 2019	Аксенова НГ, заместитель директора
19	Организация курсовой подготовки по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	2020- 2024	Аксенова НГ, заместитель директора
20	Переподготовка педагогов по образовательным потребностям	2020- 2024	Заместитель директора по УВР
21	Организация участия в тестировании компетенций администрации школы-интерната, учителей предметной области «Технология», учителя – логопеда, педагога–психолога, учителя-дефектолога	2020	Аксенова НГ, заместитель директора
<b>Контрольно – диагностические мероприятия</b>			
22	Анализ и обобщение работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Декабрь 2020	Кузнецова ЕЕ, директор

Исп.: Аксенова Н.Г.